

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки
газорозподільного підприємства
ПРАТ "Новороздільське ГХП "Сірка"
станом на 1 жовтня 2019 року

Блок	№ з/п	Відомлення	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. вимір.	Замовлено в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка					
1		Газорозподільні мережі	Будівництво Капремонт																		
			Реконструкція	Реконструкція ділянки газопроводу	км	0,0916	419	393,558	4571,889	4296,485	4 квартал							аморт. відрах.			
			Реконструкція	Реконструкція ділянки газопроводу ГРС-ТЕЦ з естакадою	км	0,095	338	137,262	3560,095	1444,863	4 квартал								аморт. відрах.		
			Інше																		
	Розділ I. Розподільчі газопроводи																				
	2		Відомлення пристрої	Будівництво Капремонт																	
				Реконструкція	Реконструкція																
				Технічне переоснащення																	
				Інше																	
		Розділ II. Відключачі пристрої																			
		3		ГРП	Будівництво Капремонт																
					Реконструкція	Реконструкція															
					Технічне переоснащення																
					Інше																
			Розділ III. ГРП																		
			4		ШРП	Будівництво Капремонт															
						Реконструкція	Реконструкція														
Технічне переоснащення																					
Інше																					
Розділ IV. ШРП																					
5					Регуляторне обладнання	Будівництво Капремонт															
						Реконструкція	Реконструкція														
	Технічне переоснащення																				
	Інше																				
	Розділ V. Газорегуляторне обладнання																				
	6				ЕХЗ	Будівництво Капремонт															
						Реконструкція	Реконструкція														
		Технічне переоснащення																			
		Інше																			
		Розділ VI. ЕХЗ																			
		7			Інше (бул. облік газу)	Будівництво Капремонт															
						Реконструкція	Реконструкція														
			Технічне переоснащення																		
			Інше																		
			Розділ VII. Інше																		
			8		Спеціалізована Техніка Легковий автотранспорт	Будівництво Капремонт															
						Реконструкція	Реконструкція														
Технічне переоснащення																					
Інше																					
Розділ VIII. Модернізації та закупівля колесої техніки																					
9					Оперативний облік Спеціалізовані лебазової	Будівництво Капремонт															
						Реконструкція	Реконструкція														
	Технічне переоснащення																				
	Інше																				
	Розділ IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та пов'язаних витрат природного газу																				

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 щодо виконання Плану розвитку газорозподільної системи ПрАТ
 «Сірка» на 2019 рік

Категорія	Модернізація	Розділ X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем програмарійного захисту систем газопостачання				Розділ XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій				Розділ XII. Інше			
		шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	0 3 квартал	аморт. відрах.		
Прилади	Індивідуальний облік населення Зміна індивідуальних лічильників Обмінний фонд індивідуальних лічильників Будинковий облік населення Зіркове обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних пераірок Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлі обліку)	Придбання											
		Диспетчеризація Заміна Калібрувот											
ІТ	Обладнання Програмне забезпечення ІТ послуги	Закупівля Закупівля Підтримка Модернізація Закупівля Підтримка Оновлення Телеком Спецзавозок Інше	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Принтер HEWLETT Копіювальний апарат Canon											
		Усього у т.ч. (включно з)								777	530.82		
		За рахунок амортизаційних відрахувань								777	530.82		
		За рахунок прорабуку								0	0		
		За рахунок інших джерел (випрати на запитання роз'ясненні)								0	0		



Голова правління
 Батьковець О.В.
 Головний бухгалтер
 Сімашкевич Г.Ю.

... газорозподільної системи ПрАТ «Новоросітське підприємство «Сірка» на 2019 рік планується з суми тарифних амортизаційних відрахувань при 0,0 млн. куб. м.
 ... 19 року фактично розподілено 3,079404 амортизаційні відрахування за 9 місяців 2019 без ПДВ. Фактичне виконання робіт становить 137,202 тис. грн. без ПДВ та монтаж труб довжиною 0,05 км становить 7 тис. грн.
 ... інформаційних технологій
 ... обсяг фінансування – 7 тис. грн.
 ... обсяг фінансування – 7 тис. грн.
 ... відсутність кошта, ... газопостачання