

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А
щодо виконання Плану розвитку газорозподільної системи
ПрАТ «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка»
станом на 31 грудня 2020 року.

Планом розвитку газорозподільної системи ПрАТ «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка» передбачено по Розділу I, Розподільчі газопроводи «Фарбування ділянки газопроводу», довжиною 0,2816 км. Кошторисна вартість робіт складає 48,5 тис. грн. без ПДВ. Завершення робіт III квартал 2020 року.

Проведення даних робіт планувалось за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань.

Станом на 31 грудня 2020 року виконання робіт становить 50,4 тис. грн. без ПДВ або 103,9%. Збільшення вартості кошторису пов'язано із ростом вартості товаро-матеріальних цінностей.

Відповідно фактична вартість одиниці становить:
 $50,384 \text{ тис. грн.} / 0,2816 \text{ км} = 178,92045 \text{ тис. грн.}$ при плані 171,46662 тис.грн.

Генеральний директор



Р.Е.Мельничук

Вик.:І.Майкут
Тел. (03241)4-20-10