Додаток №1
Обгрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Реконструкція ділянки газопроводу 

на ПрАТ «Роздільський керамічний завод»

1. Характеристика об’єкта

До реконструкції та фарбування запропоновано ділянку газопроводу на ПрАТ «Роздільський керамічний завод»  довжиною 890м, Ду 133. 
2. Обгрунтування необхідності та доцільності проведення робіт
. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі ділянка газопроводу зазнала значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести реконструкцію опор під трубопроводи та провести фарбування ділянки газопроводу довжиною 890м, Ду 133.
3.Висновки


Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 77,0 тис. грн. без ПДВ. 
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